

Commune de Crach
Extension de l'Espace Les Chênes
AVENANTS : tableau récapitulatif

Lots	Marchés H.T.	Plus values	Moins values	Montant modifié	Observations
Lot 1 Gros œuvre	82 730,31	-	350,00	82 380,31	Suppression de la cuve pour la pompe de relevage
Lot 2 Charpente	2 562,40	500,00	-	3 062,40	Estimation pour les supports complémentaires pour les rideaux et la sonorisation
Lot 3 Couverture	22 942,80	-	-	22 942,80	
Lot 4 Etanchéité	12 300,63		1 092,08	11 208,55	Suppression de la ligne de vie
Lot 5 Menuiseries extérieures	15 054,70	1 891,40	-	16 946,10	Mise en place de gâches pour le système d'ouverture contrôlée Bodet Habillage de surépaisseur
Lot 6 Menuiseries bois	19 101,00	-	-	19 101,00	Compensation possible pour les plus values et les moins Values
Lot 7 Cloisons Doublage	15 039,71	-	1 445,00	13 594,71	Moins value pour la suppression du plâtre en plafond de la cuisine
Lot 8 Revêtement de sols	13 782,62	-	-	13 782,62	
Lot 9 Faux plafonds	7 997,78	3 650,50		11 648,28	Plus value pour le plafond de la cuisine et la mise en place d'un plafond noir au dessus de la scène
Lot 10 Peinture	7 700,79	-	-	7 700,79	
Lot 11 Rideaux	4 739,00	3 698,00	-	8 437,00	Pendrions et motorisation du rideau de scène
Lot 12 Monte personne	14 800,00		3 900,00	10 900,00	Changement d'appareil mieux adapté au lieux
Lot 13 Electricité	24 681,76			24 681,76	Compensation possible pour les plus values et les moins Values
Lot 14 Sonorisation	36 369,56	-	1 370,00	34 999,56	Rectifications sur certains équipements
Lot 15 Plomberie Chauffage	28 820,96	2 036,85	3 453,61	27 404,20	Plus value pour une pompe de recyclage pour l'eau chaude de la cuisine et moins value pour la pompe de relevage
Lot 16 Cuisine	13 755,39	2 254,75	800,61	15 209,53	Table chauffante en remplacement d'une desserte simple
					DIFFERENCE
Total H.T.	322 379,41			323 999,61	1 620,20 €

Pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 17 mai 2010
Fait à CRAC'H, le